

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 14.02.2023 na zhotovení díla

Obnovu kostela sv. Jiří v Chlumu 2023

nemovitě kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. číslem 20434/5-2987, a to stavební práce zaměřené na opravu věže, a to říms, vnějších omítek, ciferníků, žaluzií okenních a dveřních výplní kostela

č. Smlouvy u objednatele:.....

č. Smlouvy u zhotovitele: 29/2023

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

Obec Chlum

Zastoupený statutárním orgánem – starostou obce: Josefem Vítkem

IČ: 00483362, DIČ: CZ00483362

Se sídlem: Chlum 95, 472 01 Doksy

Bankovní spojení – peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Č.ú.: 900984359/0800

Zástupce k jednání ve věcech:

a) smluvních: Josef Vítek, tel. +420724261165, +420487870289, e-mail: info@ou-chlum.cz

b) technických: Ondřej Suchánek, tel. +420725408624, e-mail: info@ou-chlum.cz

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

Tomáš Hlaváček

Místem podnikání: 1. máje 65, Ústěk – České Předměstí, 411 45 Ústěk

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ: 114 52 072

DIČ: CZ6711251899

Bankovní spojení – peněžní ústav: Fio banka, a.s.

Č.ú.: 2401728333/2010

Zástupce k jednání ve věcech:

a) smluvních: pan Tomáš Hlaváček, tel. +420416731455 e-mail: t.hlavacek@centrum.cz

b) technických: pan Tomáš Hlaváček, tel. +420416731455 e-mail: t.hlavacek@centrum.cz

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Po zahájení prací etapy roku 2023 byl zjištěn skutečný stav poškození konstrukcí věže, zejména stav korunní římsy, patrové římsy a kamenného zdiva byl vyhodnocen jako havarijní a bude nutné provést sanace, opravy těchto prvků nad rámec sjednaného rozsahu.

uzavírají objednatel a zhotovitel společně tento

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět dodatku č. 2

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na tomto plnění díla kompletní a komplexní realizace stavebních prací, činností a dodávek spočívajících v provedení stavebních prací při obnově věže kostela sv. Jiří v Chlumu
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na tomto plnění díla:

Stavební práce prováděné v roce 2023 v rámci dodatku č.2 činí:

Cena bez DPH	589 764,89 Kč
DPH 21 % ve výši	123 850,63 Kč
Celková cena včetně DPH	713 615,52 Kč

- 1.3. Celková sjednaná cena díla se navyšuje o výše uvedenou částku.
- 1.4. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Rozpočet pro stavební vícepráce prováděné v roce 2023, který je součástí tohoto Dodatku.
- 1.5. Ostatní součásti Smlouvy zůstávají nezměněné dále v platnosti.
- 1.6. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis dodatku.
- 2.2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.

V Chlumu dne 30.10.2023

.....
Vítek Josef - starosta
za objednatele



Tomáš Hlaváček
1. Máje 65, 411 45 Ústěk
IČ: 11452072
DIČ: CZ6711251899 -2-

.....Tomáš Hlaváček.....
za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023011 Chlum kostel sv. Jiří etapa 2023**

Objekt: **01 Oprava objektu**

Rozpočet: **2023.01.02 Věž - trhlíny, klínování, přezdívání**

Objednatel: **Obec Chlum**

IČO: **00483362**

95

DIČ: **CZ00483362**

47201

Chlum

Zhotovitel: **Tomáš Hlaváček**

IČO: **11452072**

1. máje 65

DIČ: **CZ6711251899**

41145

Úštěk-Úštěk-České Předměstí

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			539 014,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			50 750,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			589 764,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	589 764,89 CZK
Základní DPH	21 %	123 850,63 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

713 615,52 CZK

v **Úštěku**

dne

27.10.2023




Tomáš Hlaváček
1. Máje 65, 411 45 Úštěk
IČ: 11452072
DIČ: CZ6711251899

Hlaváček Tomáš

Za zhotovitele

-2-


Za objednatele

Popis stavby: 2023011 - Chlum kostel sv. Jiří etapa 2023

Popis objektu: 01 - Oprava objektu

Popis rozpočtu: 2023.01.02 - Věž - trhliny, klínování, přezdvíání

Položkový rozpočet

S:	2023011	Chlum kostel sv. Jiří etapa 2023
O:	01	Oprava objektu
R:	2023.01.02	Věž - trhliny, klínování, přezdvíání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				277 126,80
1	281606112R00	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm	m	26,40000	2 115,00	55 836,00
2	289201111R00	Vyklínování uvol. kamenů ve zdivu řádk./kvádrovém	m2	78,62500	396,00	31 135,50
3	289474222R00	Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene stf.	m2	92,50000	627,00	57 997,50
4	289904122R00	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene střed	m2	92,50000	648,00	59 940,00
5	280000001IND	Vyklínkování trhlin ve zdivu	m	95,40000	235,00	22 419,00
6	280000002IND	Vyspárování trhlin, zdiva smíšeného	m	95,40000	425,00	40 545,00
7	280000003IND	Vyškrábání a vyčištění trhlin	m	95,40000	97,00	9 253,80
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				202 446,00
8	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových římů cihlami	m3	5,16000	12 800,00	66 048,00
9	31723581xIND	Doplnění zdiva římů z kamene, vč. opracování, uložení	m3	2,54000	18 500,00	46 990,00
10	m31.01	Kámen pískovcový při římů a zdivo věže, druhotně použitý	m3	2,79400	32 000,00	89 408,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 682,20
11	96203223xIND	Opatrné odbourání zdiva římů z cihel pálených na MVC	m3	3,61200	1 850,00	6 682,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 447,11
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	21,15769	1 250,00	26 447,11
Díl: 999		Poplatky za skládky				3 674,97
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	8,16660	450,00	3 674,97
Díl: D96		Přesuny sutě a vybouraných hmot				22 637,81
14	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	8,16660	655,00	5 349,12
15	979081111R00	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,16660	268,00	2 188,65
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	244,99800	23,00	5 634,95
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutě do 10 m	t	8,16660	385,00	3 144,14
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutě za dalších 5 m	t	48,99960	129,00	6 320,95
Díl: VN		Vedlejší náklady				50 750,00
19	005121 R	Zařízení staveniště	%	3,50000	14 500,00	50 750,00